

หน่วยงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (จวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยง ที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การผลิตสื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกศาสตร์ไม่บรรลุตามที่ต้องการ	1. สำนักสื่อฯ มีภาระงานด้านบริการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการต่อที่เป็นงานประจำทั้งภายในและภายนอก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 2. ดำเนินการประสานอาจารย์สาขาวิชาที่อยู่ในกลุ่มสังคมศาสตร์ เน้น คณะศึกษาศาสตร์ หรือ กลุ่มนิเทศศาสตร์ เน้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน 2 ศาสตร์ดังกล่าวเพิ่มเติม 3. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในด้านจำนวน กลุ่มศาสตร์ (4 กลุ่ม คือ กลุ่มนิเทศศาสตร์และสื่อสารฯ กลุ่มนิเทศศาสตร์ ปริญญาฯ จำนวน 7 รายวิชา (BI101 ชีววิทยา 1, CH100 เกมทั่วไป, CH106 เกมอินเทอร์เน็ตตัน, PY100 พลิกส์ทั่วไป, BI102 ชีววิทยา 2, CH103 เกมทั่วไป) และกลุ่มนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา (KHM363 วัฒธรรมแขนง) รวมถึงอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 1 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2559 ดังนั้น ความเสี่ยงยังไม่ออกในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการติดตามประเมินผลต่อไป รอบ 12 เดือน	ร้อยละของจำนวนสื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ จากกลุ่ม ตัวอย่างที่ผลิต	ไม่บรรลุ	มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดขึ้นค่อนข้าง และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) "ร้อยละของจำนวนสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรืออัตราการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่ผลิต" (ค่าที่รับได้ : ร้อยละ 60 จากกลุ่มนิเทศฯ 4 กลุ่ม) พบว่า ในรอบ 9 เดือน สำนักสื่อฯ มีผลการดำเนินงาน ติดเป็นร้อยละ 50 จากกลุ่มศาสตร์ 4 กลุ่ม โดยมีการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จำนวน 2 กลุ่มศาสตร์ จำแนกเป็น กลุ่มนิเทศศาสตร์ ปริญญาฯ จำนวน 7 รายวิชา (BI101 ชีววิทยา 1, CH100 เกมทั่วไป, CH106 เกมอินเทอร์เน็ตตัน, PY100 พลิกส์ทั่วไป, BI102 ชีววิทยา 2, CH103 เกมทั่วไป) และกลุ่มนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา (KHM363 วัฒธรรมแขนง) รวมถึงอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 1 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2559 ดังนั้น ความเสี่ยงยังไม่ออกในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการติดตามประเมินผลต่อไป รอบ 12 เดือน	ดำเนินการผลิตสื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มเติมในกลุ่มศาสตร์ อีก 1 กลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่มศาสตร์	1. ดำเนินงานโครงการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเรื่องตัวชี้วัดใน การสอนหรือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรม ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ภาษาไทย จำนวน 1 รายวิชา ประจำปี 2. ดำเนินการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ และติดตามประเมินผลการนำเสนอสื่อการเรียนรู้ในประกอบการเรียนการสอน	30 กันยายน 2559 1. หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อ 2. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ 3. นายณัฐนัย วงศ์เจริญ 4. นายอัญชลิ ศุวรรณประพ 5. นายวิชัยยุทธ ทองมาก 6. นายกิตติพงษ์ อินทรานิช 7. นางมาโนดา ภูญลักษ์ 8. นางสาวอันนา บุญลักษ์			

หน่วยงาน สำนักศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุ ตามค่าที่รับได้	แนวทางในการ ลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับ ได้	ผลดำเนิน ตาม KRI	บรรลุ/ ไม่ บรรลุ					
การดำเนินงาน/ ผลประกอบการของ ลูกค้าที่สำคัญ หรือไม่คุ้มทุน เมื่อมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน อาทิ เวลา มาตรฐาน ระดับคุณภาพของงาน โดยมีการ ประเมินการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานที่กำหนดเป็นรั้งคราว และจัดทำเป็นค่ายักขัมพ์อักษร 2. ไม่มีการคำนวนต้นทุน หรือการ ประเมินเพื่อบันทุนการดำเนินงาน กับผลลัพธ์ (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ 3. มหาวิทยาลัยกำลังเปลี่ยนสถานะ ไปเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของ รัฐ ซึ่งในอนาคตต้องมีการศึกษา ก้าวขาทุน และผลกระทบจากการ ของหน่วยงานต่างๆ	1.1 ก้าวหน้าของการรายงานยอดรายได้ และกำไรใช้จ่ายอย่างเป็นระบบที่ยังคงต่อ เป็นปัจจุบันซึ่งแสดงถึงต้นทุนที่ นำไปใช้บริการ (บุคลากรที่ให้บริการ) เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการ กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ ประจำสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ 1.2 จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ บุคลากร โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) รวมบุคคลให้ครอบคลุม ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ และ คุณภาพนิยมที่ต้องเจน 2.1 จัดทำแบบแสดงผลการดำเนินงาน (ปรับปรุงเพิ่มรายได้ก้าวใช้จ่าย) เพื่อวิเคราะห์ทั่วไปที่ต้องการ ประเมินเพื่อกำไรทางบัญชีของสำนักสื่อฯ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหารในการตั้งค่าของ งบประมาณประจำปี การวางแผน/ กำหนดแผนงานไตรมาส หรือ แผนการดำเนินงานของสำนักสื่อฯ ให้มีประสิทธิภาพ/คุ้มทุน 3.1 ผู้บริหารสำนักสื่อฯ หารือฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย เพื่อขอความรับผิดชอบ เรื่องนโยบายการบริหารสำนักสื่อฯ (จัดยูนิตกลุ่มหน่วยงานที่ต้องทำให้ดี หรือหน่วยงานไม่มีรายได้) รวมถึงจัด โครงการสนับสนุนเชิงปฏิบัติการ เพื่อ减ความพร้อม	ร้อยละของ รายได้เทียบกับ ค่าใช้จ่าย	สูงกว่า ร้อยละ 5	สูงกว่า ร้อยละ 34.61	บรรลุ	ผลการดำเนินงานบรรลุตามที่รับได้ ซึ่งสำนักสื่อฯ มียอดรายได้เป็นรั้งงาน ทั้งสิ้น 9,959,830.00 บาท และมี ค่าใช้จ่าย (งบแผ่นดินและเงินรายได้) เป็นรั้งงานทั้งสิ้น 6,512,561.30 บาท เมื่อเบริกเป็นรายได้ก้าวใช้จ่าย แล้วพบว่า รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ติดเป็นร้อยละ 34.61 แต่เมื่อจะนำเป็น ภาระเบริกเพิ่มรายได้ก้าวใช้จ่าย นิยงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มรั้งงาน หมวด ๗ เที่ยวน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการ ควบคุม และมีการปฏิบัติความกิจกรรม การควบคุมที่ก้าวหน้า จำนวน 2 กิจกรรม และต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 กิจกรรม ตั้งนั้น จึงต้องดำเนินการและ ติดตามประเมินผลต่อในรอบ 12 เดือน	ดำเนินการควบคุมภายใน ตามแผนที่กำหนดให้ ครบถ้วน	1. รายงานยอดรายได้และกำไรใช้จ่าย อย่างเป็นระบบ ทั้งยอดที่เป็นตัวเงิน ขั้นเงินและยอดที่เป็นต้นทุนการให้บริการ (บุคลากรที่ให้บริการ) เสนอด้วยวันที่ทราบ สูงสุดและคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ ที่ออกคณะกรรมการประชุมสำนักสื่อฯ อย่างสม่ำเสมอ 2. จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน (ปรับปรุงเพิ่มรายได้ก้าวใช้จ่าย) เพื่อเตรียมที่ ประทุมติดต่อให้ก้าวใช้จ่าย ขาดทุนของสำนักสื่อฯ และนำไปใช้เป็น ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ ฝ่ายบริหาร ในการตั้งค่าของงบประมาณ ประจำปี การวางแผน/กำหนดแผนงาน/ โครงการ หรือแผนการดำเนินงานหรือ แผนการดำเนินงานของสำนักสื่อฯ ให้มี ประสิทธิภาพ/คุ้มทุน	30 กันยายน 2559 1. เอกสารการสำนักสื่อฯ 2. งานการเงินและบัญชี (น.ส.อรุณรัตน์ ภูมิ)	

หน่วยงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (จางปัจจุบัน รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ค่าชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุ ตามที่รับได้	แนวทางในการ ลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับ ได้	ผลดำเนิน ตาม KRI	บรรลุ/ ไม่ บรรลุ					
ระบบสารสนเทศของสำนักสือฯ ที่เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียน การสอนไม่มีประสิทธิภาพ และไม่อื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต	1. มีการเรียกคืนข้อมูลสื่อวิชาที่ห้าม การสอนทางไกลฯ ท่ามระบบ วิธีที่ศูนย์กลางประจำตัวนัก ศึกษาไม่สามารถทำให้ใน สามารถเรียกคืนข้อมูลได้และ ไม่อื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนิสิต	1.1 วิเคราะห์ระบบการให้บริการวิชาที่ห้าม การสอนทางไกลฯ ท่ามระบบ วิธีที่ศูนย์กลางประจำตัวนัก ศึกษาไม่สามารถทำให้ใน สามารถเรียกคืนข้อมูลของนิสิต เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัจจุบัน 1.2 วิเคราะห์ความคุ้มค่าและแนวทางการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบวิชาที่ห้าม ประจำตัวนักศึกษาที่สามารถ ประยุกต์เพื่อเสนอแนวทางให้กับอาจารยา อาทิ การขยายช่องสัญญาณ Bandwidth ปริมาณการรับและส่งข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ตของสำนักสือฯ ให้เข้ามาด เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเรียกคืนข้อมูล ให้หลาย User ในเวลาเดียวกัน โดยอาจ ขยายช่องสัญญาณ เนื่องในที่สุดจะ หรือการทำความร่วมมือกับบริษัทที่ ควรป้องรักษา จำกัด (มหาชน) เพื่อขอ ซื้อสัญญาณสำหรับการเข้าสู่ระบบ วิชาที่ห้ามตามประสิทธิ์ หรือการขอเข้า พื้นที่จากภายนอก	ระดับความ พึงพอใจของ นิสิตที่ได้อ การใช้งาน ระบบวิชาที่ห้าม	ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)	ระดับพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.50 คะแนน)	ไม่บรรลุ	มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม ที่กำหนด โดยมีการจัดประชุม บริษัทที่ห้ามสักนักคอมพิวเตอร์ และผู้ที่รับผิดชอบ วิเคราะห์วางแผนภาพ ปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบ ปรับปรุงระบบให้รองรับการท่องเที่ยว และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีการประเมินผลความพึงพอใจของ ผู้ใช้งานระบบฯ และนำข้อมูลที่ได้ จากการรวบรวมไปสรุปจัดทำ รายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการดำเนินการต่อไป แต่เมื่อจาก ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความ เสี่ยง (KRI) ยังไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ โดยมีผลการประเมินต่ำกว่า 0.01 คะแนน ดังนั้น ความเสี่ยงยังไม่อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องดำเนินการ ติดตามประเมินผลต่อในรอบ 12 เดือน	ดำเนินการควบคุม ภายในความเหมาะสม ดำเนินการลดความเสี่ยง ที่กำหนดให้ครบถ้วน	1. ดำเนินการออกแบบระบบให้รองรับ การใช้งานในเวลาเดียวกันได้มากขึ้น ท่ามgoal 2. นายณัฐ พาไหว 3. นายตันติ ทองรัตน์	30 กันยายน 2559	1. หัวหน้าฝ่ายการสอน ท่ามgoal 2. นายณัฐ พาไหว 3. นายตันติ ทองรัตน์
	2. ไม่มีระบบการติดตามและ ประเมินผลกระทบวิชาที่ห้าม ตามประสิทธิ์ เพื่อให้สามารถ ให้จ้างได้อย่างต่อเนื่อง และ ขาดช่องสูญเสียสนับสนุนการ ตัดสินใจให้ห้ามการให้บริการ ระบบฯ ไม่เกิดประโยชน์ อย่างสูงสุดต่อการเรียน การสอน	2.1 จัดระบบการติดตามและประเมินผล การใช้งานระบบฯ อย่างต่อเนื่อง กำหนดแผนการสำรวจความคิดเห็น ของผู้ใช้งานระบบวิชาที่ห้ามตามประสิทธิ์ เพื่อรวมรวมข้อมูลความต้องการจำเป็น สำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ของฝ่ายบริหารสำนักสือฯ รวมถึงจัดทำ ประสานมัยทั้งหมดนี้ให้สนับสนุนเข้าไปใน ข้อมูลวิชาที่ห้ามตามประจุก่อนของ เพื่อลดการใช้งานระบบพัฒนาฯ กัน						2. ติดตามและประเมินผลการใช้งาน ระบบฯ โดยการสำรวจความคิดเห็น ของผู้ใช้งานระบบวิชาที่ห้ามตาม ประสิทธิ์ เพื่อรวมรวมข้อมูลความ ต้องการจำเป็นสำหรับเป็นข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร สำนักสือฯ			

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ระเบียบวาระพิจารณาที่ 5.1)

ลงชื่อผู้รายงาน.....

(อาจารย์สาโรช มาลานนท์)

ตัวแทนผู้อ่านวิการสำนักหอสมุดกลาง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙