

**แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  
**ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 สรุปได้ว่าสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา คัดเลือกงาน/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ
1	ด้านการผลิตผลงานวิจัย	1. การดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามแผน 2. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติน้อย
2	ด้านการจัดการศึกษา	กระบวนการจัดการเรียนรู้ขาดจุดเน้นที่ชัดเจน
3	ด้านการเงิน	มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการเบิกจ่าย
4	ด้านพัสดุ	1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 2. ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ



ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การผลิตผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน	20	ร้อยละของจำนวนผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ 25	เนื่องจากสถาบันฯ เป็นหน่วยงานใหม่ ทำให้จำนวนบุคลากรด้านการผลิตงานวิจัยมีน้อย อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตผลงานวิจัย	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการผลิตผลงานวิจัย	1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 57	34,000.-	งานวิจัย
2	จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติน้อย	20	จำนวนผลผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ	2 เรื่อง					
3	กระบวนการจัดการเรียนรู้ขาดจุดเน้นที่ชัดเจน	20	มีแผนการจัดการความรู้ครบทุกกลุ่มสาระ	ครบทุกกลุ่มสาระ	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการทำแผนการจัดการความรู้ที่เน้นศักยภาพของผู้เรียน	1. ออกประกาศการจัดทำและส่งแผนการจัดการความรู้ 2. กำหนดจุดเน้น-กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้	1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58	40,000.-	งานวิชาการ

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการเบิกจ่าย	16	1. จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ฯ  2. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบและระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ	กิจกรรมเผยแพร่กฎระเบียบองค์ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ	1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58	-	งานการเงินและบัญชี
5	1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน  2. ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	16	1. จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ฯ  2. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมเผยแพร่กฎระเบียบองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ	1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58	-	งานพัสดุ

\*\* แนวทางแก้ไขแต่ละข้อ จะต้องมีการระบุระยะเวลาดำเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกันด้วย