

หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (รอบที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

RM 3-1

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุ ตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลด ความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนินการ KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การทำงานของระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) ไม่เป็นไปตามแผนฯ	1. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลระบบ 2. เกิดภัยไวรัสหรือมัลแวร์คุกคาม	1. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพ	จำนวนครั้งที่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบ / ภาคการศึกษา	ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบ	ไม่พบข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบ	บรรลุ	-	-	1. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2. ติดตั้งโปรแกรมเพื่อช่วยสำรองข้อมูลระบบอัตโนมัติ	ธ.ค. 61 - ต.ค. 62 ผช.ผอ. ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ	
สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (1:25)	ได้รับการจัดสรรอัตราไม่เพียงพอ	1. จัดอาจารย์พิเศษเพื่อบรรเทาความขาดแคลนเฉพาะหน้า 2. สำนักฯ ได้ปรึกษากับส่วนทรัพยากรบุคคล และได้ข้อสรุปเบื้องต้นในการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเป็น 1:50 ในระยะ 5 ปี (2561-2565)	1. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. สำนักฯ ได้รับจัดสรรอัตราอาจารย์เพิ่มขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 2561-2565	สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาใกล้เคียงเกณฑ์ มศว (1:50) มากขึ้น (ควรจะมีจำนวน 49 คน ปัจจุบันมี 34 คน)	สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาใกล้เคียงเกณฑ์ มศว (1:50) มากขึ้น (สำนักฯ ได้รับจัดสรรอัตราอาจารย์ในช่วงปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 อัตรา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน)	บรรลุ	-	-	-	ธ.ค. 61 - ต.ค. 62 น.ส.ประภาพรรัตน์ ยงมานิตชัย	
นักวิจัยปิดโครงการวิจัยล่าช้า	ระยะเวลาตามสัญญาการรับทุนวิจัยไม่ครอบคลุมระยะเวลาการเก็บข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน	แจ้งเตือนนักวิจัยให้ปิดโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด	นักวิจัยปิดโครงการวิจัยตรงเวลาทุกโครงการ	นักวิจัยยังปิดโครงการวิจัยเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดตรงเวลา	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาปิดโครงการวิจัย	ไม่บรรลุ	โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย และรายได้ของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2561 อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการวิจัย	1. ติดตามการดำเนินโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้ของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2561 เป็นระยะ 2. มีการปรับระบบของผู้รับทุนวิจัย (ภายในสำนักฯ) ให้สามารถส่งงานวิจัยได้ตรงเวลา	แจ้งกำหนดระยะเวลาปิดโครงการวิจัยและติดตามเป็นระยะ	ธ.ค. 61 - ต.ค. 62 ผช.ผอ. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้	

หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (รอบที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุ ตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลด ความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
งานวิจัยที่พัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้มี จำนวนน้อย	บุคลากรในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้าน การพัฒนา นวัตกรรมการ เรียนรู้มีน้อย	1. สำนักฯ วางแผนรับ บุคลากรที่มีความรู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ 2. พัฒนาอาจารย์ให้มี ความรู้ในการทำวิจัยด้าน การพัฒนา นวัตกรรมการ เรียนรู้	1. มีอาจารย์ที่มีความรู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวนเพิ่มขึ้น 2. มีอาจารย์ขอรับทุนวิจัย ด้านการพัฒนา นวัตกรรมการ เรียนรู้มีเพิ่มขึ้น	งานวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมการ เรียนรู้มีจำนวนเพิ่มขึ้น	1. สำนักฯ จัดโครงการ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ สร้างแนวคิด นวัตกรรมการ เรียนรู้ในรายวิชา ศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 2. อาจารย์ที่ผ่านการ อบรมอยู่ระหว่างการ เขียนโครงการเพื่อขอรับ ทุนวิจัย	ไม่บรรลุ	อาจารย์ที่ผ่านการอบรม อยู่ระหว่างการเขียน โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย	1. พัฒนาอาจารย์ให้ มีความรู้ในการทำ วิจัยด้านการพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ 2. กำหนดเกณฑ์การ ให้ทุนโดยให้ ความสำคัญกับ งานวิจัยด้านการ พัฒนา นวัตกรรมการ เรียนรู้เป็นอันดับแรก	พัฒนาอาจารย์ที่มีความรู้ใน การทำวิจัยด้านการพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ ต่อเนื่อง	จ.ค. 61 - ก.ย. 62 ผช.ผอ. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่...30 เมษายน 2562..... ครั้งที่...4/2562.....

วาระพิจารณาที่.....4.7.....

ลงชื่อ.....  
 (.....รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโชค.....)  
 ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้...  
 วันที่.....30 เมษายน 2562.....