

หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (รอบที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

RM 3-2

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุ ตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลด ความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการ KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การทำงานของระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) ไม่เป็นไปตามแผนฯ	1. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลระบบ 2. เกิดภัยไวรัสหรือมัลแวร์คุกคาม	1. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพ	จำนวนครั้งที่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบ / ภาคการศึกษา	ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบ	ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบ	บรรลุ	-	-	-	ร.ค. 61 - ต.ค. 62 ผช.ผอ. ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ	
สัดส่วนจำนวนอาจารย์สอนเต็มเวลาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (1:25)	ได้รับการจัดสรรอัตราไม่เพียงพอ	1. ข้างอาจารย์พิเศษเพื่อบรรเทาความขาดแคลนเฉพาะหน้า 2. สำนักฯ ได้ปรึกษากับส่วนทรัพยากรบุคคล และได้ขอสรุปเบื้องต้นในการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเป็น 1:50 ในระยะ 5 ปี (2561-2565)	1. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. สำนักฯ ได้รับจัดสรรอัตราอาจารย์เพิ่มขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 2561-2565	สัดส่วนจำนวนอาจารย์สอนเต็มเวลาใกล้เคียงเกณฑ์ มศว (1:50) มากขึ้น (ควรจะมีจำนวน 49 คน ปัจจุบันมี 34 คน)	1. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. สัดส่วนจำนวนอาจารย์สอนเต็มเวลาใกล้เคียงเกณฑ์ มศว (1:50) มากขึ้น (ปัจจุบันมีจำนวนอาจารย์ 35 คน และอัตรารว่างอยู่ระหว่างรอรับเพิ่มอีก 2 อัตรา)	บรรลุ	-	-	-	ร.ค. 61 - ต.ค. 62 น.ส.ประภาพรรัตน์ ยงมานิตชัย	
นักวิจัยปิดโครงการวิจัยล่าช้า	ระยะเวลาตามสัญญาการรับทุนวิจัยไม่ครอบคลุมระยะเวลาการเก็บข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน	แจ้งเตือนนักวิจัยให้ปิดโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด	นักวิจัยปิดโครงการวิจัยตรงเวลาทุกโครงการ	นักวิจัยยังไม่ได้ปิดโครงการวิจัยเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดตรงเวลา	มีโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 ที่ไม่สามารถปิดโครงการได้ตามกำหนดเวลา	ไม่บรรลุ	นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้ตามแผนที่กำหนด	ติดตามการดำเนินโครงการวิจัยเป็นระยะ	พัฒนาระบบการติดตามและแจ้งเตือนนักวิจัยให้ปิดโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด	ร.ค. 61 - ต.ค. 62 ผช.ผอ. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้	

หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (รอบที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

RM 3-2

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
งานวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้มีจำนวนน้อย	บุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้มีน้อย	1. สำนักฯ วางแผนรับบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 2. พัฒนาอาจารย์ที่มีความรู้ในการทำวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้	1. มีอาจารย์ที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้จำนวนเพิ่มขึ้น 2. มีอาจารย์ขอรับทุนวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้มีเพิ่มขึ้น	งานวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้มีจำนวนเพิ่มขึ้น	มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับทุนวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 2 โครงการวิจัย (เป็นปีเป็นปีแรกที่ทางสำนักฯ กำหนดให้ทุนวิจัยทางการพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้)	บรรลุ	-	-	-	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 ผช.ผอ. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่.....27 กันยายน 2562..... ครั้งที่...9/2562.....

วาระพิจารณาที่.....4.8.....

ลงชื่อ.....

(...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์กัญญา ชุมสาย ณ อยุธยา...)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้...

วันที่.....30 กันยายน 2562.....