

หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (รอบที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุ ตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลด ความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การทำแบบประเมิน ILC 001-003 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ร้อยละ 80)	1. ระบบการประเมิน ILC 001-003 ไม่เสถียร 2. ไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่เข้าไปทำแบบประเมินได้	1. ประสานกับสำนักคอมพิวเตอร์ระบบให้ตรวจสอบรายชื่อนิสิตได้ 2. มอบฝ่ายวิชาการทำหนังสือเวียนให้อาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญในการให้นิสิตทำแบบประเมินฯ ให้ครบร้อยละ 80	ผลการประเมิน ILC 001-003 เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ร้อยละ 80)	นำการประเมินผลของนิสิตไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	1. ได้มีการประสานกับสำนักคอมพิวเตอร์ ให้จัดเก็บแบบประเมินเป็นปี พ.ศ. เพื่อให้เข้าถึงระบบได้เร็วขึ้น 2. การทำแบบประเมิน ILC 001-003 เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ร้อยละ 80) คือ ร้อยละ 85.25	บรรลุ	-	มีการแจ้งเตือนอาจารย์ทุกปี การศึกษา เรื่องการทำแบบประเมิน ILC 001-003 ในโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	1. มีการแจ้งเตือนอาจารย์ทุกปี การศึกษา ให้อาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญในการให้นิสิตทำแบบประเมินฯ ให้ครบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. อาจารย์ชี้แจงนิสิต เรื่องการทำแบบประเมินเป็นประโยชน์ต่อนิสิตโดยตรง เนื่องจากนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ก่อนถึงช่วงการทำแบบประเมิน ในทุกภาคการศึกษา	1ต.ค.58-30ก.ย.59 รองผอ.ฝ่ายวิชาการ/ น.ส.สิริพันธ์ พงศ์ ประยูร	
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ และความเครียดของอาจารย์ที่เดินทางไปปฏิบัติราชการที่องค์กรฯ ทำให้มีผลต่อสุขภาพและความพร้อมในการสอน	พนักงานขับรถผู้รับ-ส่งอาจารย์ขับรถประมาณ ขับรถเร็ว/อันตราย	ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข	ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	ความปลอดภัยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	1. รวบรวมปัญหาที่พบในการเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ มศว องค์กรฯ แฉ่งยังคงยู่พัฒนาสภาพกายภาพฯ ตามบันทึกข้อความเลขที่ ศร 0519.36/0153 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559	บรรลุ	-	จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหา	ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข เมื่อได้รับแจ้งปัญหา	1ต.ค.58-30ก.ย.59 รองผอ.ฝ่ายบริหาร/ น.ส.จินตนา โกมล กิตติกานต์	

หน่วยงาน สำนักกนวัตกรรมการเรียนรู้

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (รอบที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุ ตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลด ความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
		2. การคัดเลือกบริษัทลด รับ-ส่งเสนอให้เพิ่ม TOR ดังนี้ 1.) พนักงานขับรถ ต้องมีคุณภาพ มาตรฐานสูง , 2.) รถทุกที่นั่งมีเข็มขัด นิรภัยเพื่อความปลอดภัย			2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอาคารสถานที่และ โสตทัศนูปกรณ์ ติดตาม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับศูนย์ พัฒนาสภาพกายภาพฯ มศว ในการ ประชุม พบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การขอใช้บริการ ยานพาหนะส่วนกลาง ฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และรายงานในที่ ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักฯ ครั้งที่ 5/2559เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559						
บุคลากรไม่เพียงพอ สำหรับการคุมสอบให้ เป็นไปตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย	บุคลากรไม่เพียงพอ จำเป็นต้องจ้างนิสิตช่วย คุมสอบ แต่นิสิตบางคน ไม่มาตามเวลาที่กำหนด	1. ประสานอาจารย์ผู้สอน ให้คัดเลือกนิสิตที่มีความ รับผิดชอบมาช่วยคุมสอบ 2. วางแผนและจัดเตรียม รายชื่อ นิสิตช่วยคุมสอบ ล่วงหน้า 1 เดือน	จัดสอบวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัย	เพื่อให้การจัดสอบวิชา ศึกษาทั่วไปเป็นไปตาม ระเบียบมหา-วิทยาลัย	เพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้คุม สอบเป็น 2 ท่านต่อห้อง	บรรลุ	-	แจ้งตารางสอบ ล่วงหน้า เพื่อให้ อาจารย์วางแผน ล่วงหน้าได้	ให้คะแนนภาระงานสำหรับการ คุมสอบใน section ของ อาจารย์ท่านอื่น	1ต.ค.58-30ก.ย.59 รองผอ.ฝ่ายวิชาการ/ นายพุดพันธ์ ยาโรสง	


หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (รอบที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุ ตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลด ความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ เป็นไปตามแผนมาตรฐาน เร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	1. เดิมสำนักฯ มี เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คนและ ในปีรับเพิ่ม 1 คนยังมี ประสบการณ์ไม่ถึง 6 เดือน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่พัสดุคนเดิม กำลังจะลาออก 2. ในปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงหลักการ จำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ตาม หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 และตามหนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 3. สำนักฯ รับโครงการ บริการวิชาการมา ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เอง เป็นปีแรก	1. วางแผนการดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ของสำนักฯ ล่วงหน้า 2. ขอให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับดูแลการจัดหาพัสดุ โดยเคร่งครัด 3. สำนักฯ ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่พัสดุศึกษา ระเบียบและปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด	สามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ทันและ เป็นไปตามแผนที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปแผนมาตรฐานเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ฝ่ายพัสดุวางแผนการ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสำนักฯ ล่วงหน้า และมีการติดตามการใช้ งบประมาณสำนัก นวัตกรรมการเรียนรู้ ใน ที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักฯ ทุกเดือน	บรรลุ	-	-	ฝ่ายการเงินรายงานผลการใช้ งบประมาณของสำนักฯ ในที่ ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักฯ ทุกเดือน	1ต.ค.58-30ก.ย.59 ผอ.สำนักฯ/น.ส. จินตนา โภมลกิติ กานต์	

หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (รอบที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุ ตามค่าที่ได้รับได้	แนวทางในการลด ความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การตีพิมพ์บทความ วิชาการและบทความวิจัย ในระดับชาติและ นานาชาติมีน้อย	อาจารย์ส่วนใหญ่เป็น อาจารย์ใหม่ มี ประสบการณ์น้อยในการ เขียนบทความวิชาการ/ วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ	1. จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยเพื่อการ ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 2. จัดโครงการสนับสนุน การตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน วารสารทางวิชาการ ระดับชาติและระดับ นานาชาติ	จำนวนอาจารย์ที่ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยใน วารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10	มีการตีพิมพ์บทความ วิชาการและบทความวิจัย ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น	1. จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยเพื่อการ ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ระดับนานาชาติ 1 ท่าน 2. จัดโครงการสนับสนุน การตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน วารสารทางวิชาการ ระดับชาติและระดับ นานาชาติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 7 สิงหาคม 2559 และ รายงานในที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร งานวิจัยครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ระดับชาติ จำนวน 4 ท่าน	บรรลุ	-	จัดอบรมให้ความรู้ และทุนสนับสนุนการ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ แก่อาจารย์เพื่อ พัฒนาการเขียน บทความใน ระดับชาติและ นานาชาติ	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ และโครงการสนับสนุนการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ทางวิชาการระดับชาติและ ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง	1ค.ค.58-30ก.ย.59 ผศ.ผอ.ฝ่ายวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมการ เรียนรู้/น.ส.สุฤทัย จันทร์เข้มชัย	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
 เมื่อวันที่.....17 มิถุนายน 2559..... ครั้งที่...6/2559.....
 วาระพิจารณาที่.....4.7.....

ลงชื่อ..... .....
 (.....รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโชค.....)
 ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้...4
 วันที่.....21 มิถุนายน 2559.....