

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 6 เดือน)


สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	สาเหตุความเสี่ยง	KRI				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)	เป้าหมาย(ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินงานตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
สำนักหอสมุดกลาง	ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	9	1. การนำข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ SWU Discovery ยังไม่ครบถ้วน/เป็นปัจจุบัน	1. จำนวนฐานข้อมูล/สำนักพิมพ์(กรณีบอกรับ/ซื้อแบบแยกซื้อ)ที่ได้รับการลงทะเบียน (Activate)ใน SFX	>ร้อยละ80 ของฐานข้อมูล/สำนักพิมพ์ทั้งหมด	1. สรุปจำนวนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการปีงบประมาณ 2560รวมทั้งหนังสือที่ซื้อขาดแบบแยกซื้อ (ตั้งแต่อดีต-31 มีนาคม 2560) และจำนวนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่พบว่า DeadLink ในtag 856  2. กำหนดผู้รับผิดชอบ  3. ศึกษาทำความเข้าใจ สอบถาม หรือกับผู้เกี่ยวข้อง และสรุปเป็นแนวการบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์  4. จัดทำร่างคู่มือ/แนวปฏิบัติในการดำเนินการต่างๆ  5. ผู้รับผิดชอบแยกกันดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และกลับมารายงานผลตามเวลาที่กำหนด (พฤษภาคม 2560)	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-		
				2. คู่มือ/แนวปฏิบัติในการดำเนินการ	อย่างน้อย 1 เล่ม/แนวปฏิบัติ	1. แนวการบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (ทั้งใน SFX และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH) และผู้รับผิดชอบ  2. ร่างแนวทางการจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในSFX  3. ร่างคู่มือการจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ใน SFX	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-		

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	สาเหตุความเสี่ยง	KRI				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)	เป้าหมาย(ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินงานตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
						4. แบบบันทึกรายชื่อแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ Deactivate ใน PrimoCentral ประจำปีงบประมาณ 2560 5. แบบบันทึกรายชื่อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ Deactivate ใน SFX ประจำปีงบประมาณ 2560						
			2. การลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลห้องสมุดที่ไม่ถูกต้องทำให้ผลการสืบค้นคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง	3. จำนวนรายการบรรณานุกรมที่นำเข้ามา/เก่าในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ	≥ ร้อยละ 95 ของจำนวนรายการบรรณานุกรมที่เป็นปัญหา	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				
				4. จำนวนรายการเชื่อมโยงที่แก้ไขในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดฯ	≥ ร้อยละ 95 ของรายการเชื่อมโยงที่แก้ไขในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดฯ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				
				5. จำนวนคู่มือ/แนวปฏิบัติในการดำเนินการ	จำนวน 2 เล่ม	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				
			3. ผู้ใช้ยังไม่สามารถใช้เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง	6. ร้อยละของนิสิตชั้นปี 1 ที่เข้ารับการอบรม	ร้อยละ 85	กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเนื่องจากสิ้นสุดการเปิดรับอบรมวิชา SWU 141 ในวันที่ 28 เมษายน 2560	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				
				7. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80	กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเนื่องจากสิ้นสุดการเปิดรับอบรมวิชา SWU 141 ในวันที่ 28 เมษายน 2560	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	สาเหตุความเสี่ยง	KRI				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)	เป้าหมาย(ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
				8. คู่มือเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ	มีคู่มือเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ	1. มีคู่มือแนะนำการใช้ห้องสมุดบนเว็บไซต์ >เมนู Tutorial - คู่มือ SWUDiscovery - แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ - โปรแกรม EndNote - VDO Tutorial - โปรแกรมอบรมแนะนำเพื่อการค้นคว้า  2. แผนพับแนะนำการใช้ห้องสมุด, แนะนำการใช้งาน EndnoteX8 เบื้องต้น โดยมีการจัดวางไว้ตามจุดต่างๆของห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้ได้ศึกษาด้วยตนเอง  3. มีโปสเตอร์แนะนำการใช้ฐานข้อมูลใหม่ๆในลิฟท์ใช้และภายในห้องสมุดและ M-Box	บรรลุ					
				9. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการใช้ SWUDiscovery ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง	1. มีการแนะนำการใช้ห้องสมุด การแนะนำฐานข้อมูลต่างๆของห้องสมุดให้ผู้ใช้ได้รับรู้ผ่าน Facebook, Twitter, Line ของห้องสมุด  2. ส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ตามคณะภาควิชาได้ทราบว่าห้องสมุดมีบริการหรือฐานข้อมูลใหม่ๆ รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ห้องสมุดได้จัดขึ้น	บรรลุ					

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน  
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 4.3

.....  
  
 (อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560